

FECAP:Fundação de Comércio Álvares Penteado

NCCOMP6 – TennisHunt

Bruno Ribeiro

Guilherme Melo

Isadora Teixeira

Kauan Rocha

Plano de análise de riscos

São Paulo – São Paulo

2026

1 INTRODUÇÃO

O projeto TennisHunt, em parceria com a empresa, utiliza de sensores piezoelétricos para identificar o impacto das bolas arremessadas pelos praticantes, permitindo mensurar a precisão do acerto e a intensidade da força aplicada. Esses dados são processados por uma placa Arduino Uno, que realiza a comunicação entre os sensores e uma plataforma web. Com base nas medições, o sistema gera uma pontuação individual, mantendo um histórico do progresso do atleta e um ranking comparativo entre os usuários para incentivar a evolução do desempenho.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

O principal objetivo desse projeto é de desenvolver as habilidades no tênis por meio de uma abordagem dinâmica e gameificada.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para poder alcançar esse objetivo de uma forma com que proteja os participantes e a empresa, logo este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto TennisHunt. O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos para aumentar a probabilidade de sucesso do projeto e minimizar o impacto de eventos negativos, em especial o comprometimento de vazamento de dados internos de usuários e empresa. Esse documento detalha as estratégias e ações específicas planejadas para lidar com os riscos identificados no projeto. O objetivo é aumentar as oportunidades (riscos positivos) e reduzir ou eliminar as ameaças (riscos negativos) aos objetivos do projeto. Este plano será utilizado e atualizado continuamente pela equipe do projeto.

Metodologia

A abordagem para o gerenciamento de riscos do projeto será a seguinte:

- Identificação de Riscos: Os riscos serão identificados através de revisões duas vezes por semana com revisão do código manualmente, brainstorming com a equipe e testes dinâmicos dentro de um ambiente controlado;
- Análise de Riscos: Cada risco identificado será analisado qualitativamente para determinar sua probabilidade e impacto. A análise quantitativa será realizada para riscos de alta prioridade, quando aplicável;
- Planejamento de Respostas: Para cada risco significativo, serão desenvolvidas estratégias de resposta apropriadas (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar);

- Monitoramento e Controle: Os riscos serão monitorados continuamente ao longo do projeto. O Registro de Riscos será atualizado regularmente, e a eficácia das respostas aos riscos será avaliada pela equipe.

Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos
Gerente de Projeto	Liderar o processo de gerenciamento de riscos, garantir que o plano seja seguido, comunicar o status dos riscos às partes interessadas.
Equipe do Projeto	Participar ativamente da identificação, análise e monitoramento dos riscos. Implementar as respostas aos riscos designadas.
Patrocinador do Projeto	Fornecer suporte e recursos para o gerenciamento de riscos. Tomar decisões sobre riscos que excedam a autoridade do gerente de projeto.
Partes Interessadas	Fornecer informações para a identificação de riscos. Estar ciente dos principais riscos do projeto.

Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

- Orçamento: O orçamento do projeto será medido em horas de trabalho, assim o grupo vai dedicar aproximadamente 15% do esforço.
- Cronograma
 - Identificação Inicial de Riscos: Concluída até essa primeira entrega.
 - Reuniões de Acompanhamento de Riscos: A cada duas semanas
 - Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos: A cada nova atualização ou implementação no sistema.

Categoria de riscos

- Técnicos: Relacionados à tecnologia, requisitos, complexidade, interface, desempenho, qualidade, etc.
- Gerenciais: Relacionados ao planejamento do projeto, comunicação, recursos, controle, etc.
- Organizacionais: Relacionados a políticas da empresa, prioridades, dependências de outros projetos, etc.
- Externos: Relacionados a fornecedores, mercado, regulamentações, etc.

Definições de Probabilidade

Nível	Descrição	Valor
Muito alto	Quase certo de acontecer.	> 80%
Alto	Provável de acontecer.	61% – 80%
Médio	Pode acontecer.	41% – 60%
Baixo	Improvável de acontecer.	21% – 40%
Muito baixo	Quase improvável de acontecer.	< 20%

Matriz de Impacto

Esta matriz será utilizada para priorizar os riscos.

Nível	Descrição
Muito alto	Aumento de mais de 20% no custo do projeto.
Alto	Aumento de 10% a 20% no custo do projeto.
Médio	Aumento de 5% a 10% no custo do projeto.
Baixo	Aumento de 1% a 5% no custo do projeto.
Muito baixo	Aumento de menos de 1% no custo do projeto.

Matriz de Probabilidade de Impacto

Esta matriz será utilizada para priorizar os riscos.

	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Muito alto	Médio	Alto	Alto	Muito alto	Muito alto
Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Muito alto
Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixo	Muito baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
Muito baixo	Muito baixo	Muito baixo	Baixo	Baixo	Médio

- Extremo/Alto: Requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado.
- Médio: Devem ser monitorados de perto.
- Baixo/Muito Baixo: Serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto.

Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

A equipe e a empresa possuem baixa tolerância a riscos que comprometam a segurança e os dados do usuário e da empresa. Os riscos de alto nível devem ser corrigidos o mais cedo o possível e monitoradas constantemente.

Formatos de Relatórios

- Registro de Riscos: Será mantido em uma planilha compartilhada com todo o time com os campos definidos na seção 2, com campos de identificação: ID, referencia, tipo de risco, probabilidade e impacto.

- Relatório de Status dos Riscos: Será incluído nos relatórios de progresso do projeto e apresentará os principais riscos, o status de suas respostas e quaisquer novos riscos identificados.